

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

๑ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

๐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

๐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	80,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	80,000.00	30 ก.ย. 62	
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 62	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	15,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	15,000.00	30 ก.ย. 62	
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62					/	6,270.00	43,730.00	30 ก.ย. 62	
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62					/	10,000.00	90,000.00	30 ก.ย. 62	
6	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	50,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	50,000.00	30 ก.ย. 62	
7	วัสดุอื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	5,000.00	30 ก.ย. 62	
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้	สำนักปลัด	งบประมาณ	11,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	11,000.00	30 ก.ย. 62	
9	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง	สำนักปลัด	งบประมาณ	55,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62					/	13,990.00	41,010.00	30 ก.ย. 62	
10	วัสดุเครื่องดับเพลิง	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 62	รพ.ความฯ
11	วัสดุอื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	5,000.00	30 ก.ย. 62	รพ.ความฯ
12	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 62	สาธารณสุขฯ
13	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	40,000.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	40,000.00	30 ก.ย. 62	
14	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	40,000.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	40,000.00	30 ก.ย. 62	
15	โทรศัพท์เคลื่อนที่	กองคลัง	งบประมาณ	15,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62					/	13,990.00	1,010.00	30 ก.ย. 62	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองคลัง	งบประมาณ	21,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	21,000.00	30 ก.ย. 62	
17	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	กองคลัง	งบประมาณ	7,900.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	7,900.00	30 ก.ย. 62	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

องค์การบริหารส่วนตำบลออกกระบือ

ครั้งที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ครั้งที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
18	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	10,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 62	
19	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	10,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	10,000.00	30 ก.ย. 62	
20	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	20,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	20,000.00	30 ก.ย. 62	
21	วัสดุอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	153,296.00	ต.ค. 61 - ก.ย. 62			/			49,985.60	103,310.40	30 ก.ย. 62	
22	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	20,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	20,000.00	30 ก.ย. 62	
23	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62					/	5,300.00	44,700.00	30 ก.ย. 62	
24	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	15,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	15,000.00	30 ก.ย. 62	
25	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	งบประมาณ	5,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	5,000.00	30 ก.ย. 62	
26	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	30,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	30,000.00	30 ก.ย. 62	
27	วัสดุอื่น	กองช่าง	งบประมาณ	175,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	175,000.00	30 ก.ย. 62	
28	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	กองช่าง	งบประมาณ	15,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	15,000.00	30 ก.ย. 62	
29	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองช่าง	งบประมาณ	21,000.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	21,000.00	30 ก.ย. 62	
30	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED	กองช่าง	งบประมาณ	7,900.00	พ.ย. 61 - ก.ย. 62	/					-	7,900.00	30 ก.ย. 62	
31	โครงการก่อสร้างกุฏิบายน้ำ รูปถ้วย พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	390,000.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	390,000.00	30 ก.ย. 62	
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยฟัด เส็ง หมู่ที่ 4	กองช่าง	งบประมาณ	258,700.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	258,700.00	30 ก.ย. 62	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256๒

๑/งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

๐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

๐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลาหัวโหม่งโสัง - นาลวด หมู่ที่ 1	กองช่าง	งบประมาณ	750,000.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	750,000.00	30 ก.ย. 62	
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาพ้อหิน หมู่ที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	450,000.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	450,000.00	30 ก.ย. 62	
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า สนามฟุตบอล หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	710,400.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	710,400.00	30 ก.ย. 62	
36	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ทางลงศาลาคอนทราย หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	103,400.00	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	/					-	103,400.00	30 ก.ย. 62	
37	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอด LED	กองช่าง	งบประมาณ	200,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	200,000.00	30 ก.ย. 62	
38	โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ในนา หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	123,600.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	123,600.00	30 ก.ย. 62	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

✓ ๑ วงดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

๐ วงดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

๐ วงดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
39	โครงการจ้างก่อสร้างเพื่อการเกษตร ในนา หมู่ที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	280,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	280,000.00	30 ก.ย. 62	
40	โครงการจ้างก่อสร้างเพื่อการเกษตร ในนา หมู่ที่ 4	กองช่าง	งบประมาณ	409,000.00	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	/					-	409,000.00	30 ก.ย. 62	

หมายเหตุ: 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง

2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว